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A、投标须知前附表

	编号
	内容
	说明与要求

	1
	项目概况
	项目名称：安徽扬子投资发展有限公司吸尘器厂房附属工程强弱电项目
项目地点：全椒县境内
项目规模：投资估算价约60万元。  

	2
	招标范围
	见第一章投标须知第2条

	3
	工期

要求
	具备施工条件后60个日历天内完成。

（具体开工时间以招标人要求时间为准，中标人不得因此增加任何费用）

	4
	质量标准
	工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准

	5
	投标人资质

等级要求
	1、投标人要求：同时具有建筑机电安装工程叁级（或以上）和消防设施工程贰级（或以上）专业承包资质。

2、项目负责人要求：要求为在本单位注册的机电专业二级建造师及具有安全B证。
3、本项目不接受联合体投标

4、企业业绩要求：自2019年08月01日后承担过已完成单项合同金额在50万元（或以上）房屋建筑工程的水电安装专业工程业绩或房屋建筑工程的消防专业工程业绩。（业绩时间和金额以合同载明为准）
5、信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（建造师）前三年有行贿犯罪行为的；

③投标人被市场监督管理部门列入严重违法企业名单的；

④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

⑧被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。

	6
	投标文件份数
	正本 一 份，副本 二 份。

	7
	勘察现场及投标预备会
	不再集中召开招标答疑会；投标人自行组织勘察现场。

	9
	投标保证金
	是否要求被投标单位提交投标保证金：不要求 

	10
	投标文件提交截止时间及地点
	收件人：安徽人和项目管理有限公司
时  间：2022年09月02日09时00分     

地  点：滁州市琅琊区凤凰西路延伸段安徽人和项目管理有限公司5楼会议室

	11
	开  标
	开标时间：2022年09月02日09时00分
开标地点：滁州市琅琊区凤凰西路延伸段安徽人和项目管理有限公司5楼会议室

	12
	图纸、工程量清单和最高限价
	总报价如超过：最高投标限价×（1-J）+（暂列金额+暂估价+其他项目费）×1.09×J（其中 J=15%），则商务标按照无效投标处理。
发布时间：同招标文件一同发布。

发布时间：2022年  08 月25 日17时前。

图纸、工程量清单、最高限价：被投标单位须认真研究项目的招标文件、图纸、工程量清单、最高限价，并仔细踏勘现场，若对图纸、工程量清单和最高限价有异议，应按本表第13条规定时间和方式向项目单位提出。项目单位应对被投标单位提出的异议认真复核修正。答疑结束后，除项目单位发布的工程量清单单位错误，其余情况在工程结算时单价一律不予调整。

	13
	付款方式
	本项目无预付款，工程竣工验收合格取得验收报告且备案完成后付至已完成合同内合格工程量价款的85%；竣工结算审计完成后付至结算价款的100%.同时中标人向招标人缴纳结算总造价的3%作为工程质量保证金（工程质量保修期两年，从验收合格之日起计算），缴纳方式允许转账或保函或保险。确认增加的合同外工程变更、签证不作为追加合同价款与工程进度款同期支付，仅在最终竣工结算审计完成后支付。中标单位须提供一般纳税人增值税专用发票。

	14
	相关费用
	本工程招标代理费用3000元，评委费（如有）另计，以实际发生为准，上述费用含在投标让利中，不单独列项，由中标单位在领取中标通知书时一次性付清给代理机构

	15
	中标候选人考察
	招标人将保留对中标候选人所提供的业绩材料、资格审查提供的证明材料等情况进行实地考察的权利，若考察发现有弄虚作假情形，将取消其中标资格，投标保证金不予退还。

	16
	相关要求
	中标后中标单位须指派1名项目负责人或技术负责人负责对接具体工作。

现场配备不少于3名专业管理人员（其中至少1名项目负责人（机电专业二级建造师），1名技术负责人（机电专业工程师或一级建造师）、1名专业电工（须提供电工证））

	17
	需说明

事项
	1、如招标公告的规定与招标文件的规定不一致，以招标文件为准；如投标单位须知前附表的规定与投标单位须知的规定不一致，以投标单位须知前附表为准；若按上述规则后仍有条款不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确规定时，各投标单位的响应文件只要满足其中任一条款，均视为对本招标文件的响应。

2、被投标单位若为外资企业或法定代表人为非中华人民共和国公民，成交后将被招标单位及其法定代表人进行网上公示，如有失信行为将取消成交候选人资格。
3、本项目严禁非法转包，一经发现，项目单位依法处理。

4、系统中提供的表格（或格式文件）与投标文件中不一致时，以投标文件中提供的为准。

5、评审委员会只依靠投标单位递交的响应文件及其按照投标文件要求提供的所有证明材料进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。

6、本项目文件中所发布的相关文件要求，按项目单位要求为准。

7、措施费中赶工措施费和非夜间施工增加费按“0”考虑。
8、本项目中标单位在施工时，应提前与建设单位沟通，及时考虑综合管线强、弱电预埋等问题。

9、本项目清单中含电缆沟施工部分包死价69993.00元，由总包单位安徽家骎建设工程有限公司代为施工，中标单位收到第一次工程款后支付给安徽家骎建设工程有限公司。
10、本项目涉及不同施工内容需交叉施工时，中标单位需无条件服从业主安排。
11、本文件的最终解释权归项目单位、代理机构所有。


第一章  投标须知

一、总  则

1.项目概况
1.1本次招标项目名称：安徽扬子投资发展有限公司吸尘器厂房附属工程强弱电项目 

1.2招标单位：  安徽扬子投资发展有限公司    
1.3本工程项目规模：安徽扬子投资发展有限公司吸尘器厂房附属工程强弱电项目，具体详见工程量清单。 

1.4本项目估算价约 60万元。

2.招标范围

2.1本工程水电、防水及消防施工图纸和工程量清单中的所有内容。

2.2现场临时用水电、消防按照滁州市住建部门工地要求布置，人工费包含在报价内，不再另计费用，所需材料按实计量，所有配置的设备、材料产权归属招标人。

2.3投标人指定技术过硬的专人为本工程现场专业电工，随时听从招标人调遣，费用包含在报价内，不再另计费用。

2.4招标人未进场其他专业所涉及预埋项目按实计量，同投标比例下浮。
3.承包方式

3.1承包方式：总承包（包工、包料、包质量、包工期、包安全、包运输） 。

4.工期要求

4.1按招标人进度要求进行施工。 

5.质量标准

5.1工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准；

6. 投标人资质等级要求

6.1投标人要求：同时具有建筑机电安装工程叁级（或以上）和消防设施工程贰级（或以上）专业承包；

6.2本项目不接受联合体投标，详见投标人须知前附表；

6.3企业业绩要求：投标人自2019年8月1日后承担过已完成单项合同金额在50万元（或以上）房屋建筑工程的水电安装专业工程业绩或房屋建筑工程的消防专业工程业绩。（业绩时间和金额以合同载明为准）

6.4信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（建造师）前三年有行贿犯罪行为的；

③投标人被市场监督管理部门列入严重违法企业名单的；

④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

⑧被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。

7.资金来源

7.1资金来源： 自筹资金 ；资金已落实。
8.标段划分

8.1 本工程划分：一个标段；

9.招标方式及发包形式

9.1本工程招标方式： 自行公开招标  。

10.计价方式

10.1本工程合同计价方式： 固定单价 。

11.评标办法

11.1本工程评标办法：  综合评分法    

二、招标文件

12.招标文件的编制依据

12.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本工程招标文件。
13.招标文件的组成
13.1招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  资格审查办法  

第三章  评标办法
第四章  合同条款格式

第五章  投标文件格式

第六章招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

13.2 除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
13.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

14.2  本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15. 踏勘现场及投标预备会

15.1 踏勘现场

15.1.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2  投标预备会

15.2.1不再集中召开招标答疑会。

三、投标文件的编制

16.投标文件的组成

16.1 投标人资格证明材料包含以下内容（提供复印件并加盖投标人公章）

①法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权书和委托代理人身份证)；

②企业法人营业执照；

③企业资质证书；
④诚信投标承诺书；

⑤业绩证明材料：项目合同；
投标人认为需要提供的其他证明材料。
16.2商务标包括以下内容：

16.2.1投标函；

17．投标报价
17.1 投标报价包括但不限于：人工费、材料费（含主材和辅材）、设备费、机械费、措施费、材料费、装卸费、运输费、保护费、检测费、验收费用、管理费、利润、招标代理费用、税金及完成本项目所需所有费用，合同期内投标报价不作任何调整。
 17.2  投标人在投标文件中填报的报价不得高于（不含等于）最高限价，否则，按无效标处理。（投标报价可以保留到小数点后第二位，否则第三位将按四舍五入进行调整，调整后作为评审和中标价）

17.3 投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

四、投标文件的密封和递交

18.投标文件的份数和签署

18.1投标文件：书面文件（资格证明材料、商务标）一式 二 份，正本 一 份，副本 一 份。
18.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件应当按招标文件要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效标处理。
19.投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件的装订要求

19.1.1投标文件的资格证明材料、商务标应当分别装订、密封。

19.2投标文件的密封

19.2.1投标人应当将投标文件正本、副本密封在同一袋内，也可以分开密封。

19.3 投标文件密封袋的标记

19.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称；注明下列识别标志：项目名称。

19.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

20.投标文件的提交

20.1 投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人： 安徽人和项目管理有限公司 

时  间：2022年09 月02 日9时00分（北京时间） 
地  点： 滁州市琅琊区凤凰西路延伸段凤凰大厦安徽人和项目管理有限公司5楼会议室 
五、开标、评标和定标

21.   开标

21.1  开标的时间和地点

21.1.1招标人按本须知第20.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

21.2  参与开标的部门

21.2.1参与开标的部门包括：招标人等。
21.3  对参加开标的投标人的要求

21.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带法定代表人身份证明文件和本人身份证原件(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证原件)（手持或封入文件袋中均视为携带），以供资格审查。否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。
21.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构： 安徽人和项目管理有限公司主持；

②招标人对各投标人的法定代表人（或委托代理人）到场情况和第21.3.1条要求对各投标人进行验证确认；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

    ④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容。

⑤对投标人的投标书进行评审；

⑥由招标人宣布中标候选人；

⑦招标人 对开标过程进行记录，并存档备查。

22.   无效投标文件

22.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。
①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按招标文件要求密封的；

③未按招标文件要求缴纳投标保证金的；
23．  评标

23.1  评标办法

23.1.1 评标办法详细内容详见第二章和第三章。

23.2  投标文件有下列情形之一的，应按无效标处理：
①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的； 
④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标报价高于（不含等于）最高限价的的；

⑦法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效标情形。

24.   定标

24.1  中标候选人的确定

24.1.1评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人应当不超过3名，并标明排序。总评分相等时，以投标报价低的优先；若投标报价也相等，由招标人现场抽签确定。 
24.2 中标价

24.2.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。

六、合同的授予

25.   合同授予标准

25.1  本招标工程的施工合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。 

26.   合同协议书的签订

26.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面项目合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
26.2  招标人如不按本投标须知第26条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3  中标人如不按本投标须知第26条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

七、其他要求

本项目主要材料、设备拟采用一线品牌，具体如下：

	序号
	材料名称
	推荐品牌名称

	1
	太阳能光伏路灯
	佛山、欧普、雷氏照明

	2
	电缆
	远东、江苏永鼎、扬子线缆品牌


第二章 资格审查办法

资格审查办法前附表

	 条款号
	审查内容
	评审标准

	资格审查资料
	法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	原件

	
	诚信投标承诺书
	原件或复印件加盖投标单位公章 

	
	企业法人营业执照 
	

	
	企业资质证书
	

	
	企业安全生产许可证
	

	
	业绩证明材料
	


第三章  评标办法 

1、本次评选方法采用综合评估法。评标委员会将对通过评审的投标文件，进行资信、技术及商务评估、综合比较与评价，满分100分。其中业绩10分，技术标15分，商务报价标75分。评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人应当不超过3名，并标明排序。总评分相等时，以投标报价低的优先；若投标报价也相等，由招标人现场抽签确定。
2、投标人结合现行的市场价格信息并充分考虑市场价格的走势风险，按招标文件规定的计价依据及结算方式进行报价。（报价可以保留到小数点后第二位，否则第三位将按四舍五入进行调整，调整后作为评审和中标价）。
3、投标报价低于所有报价人平均报价10%以上的视为低于成本价，按无效标处理。
4、本工程评标办法： 综合评分法，评标委员会将对通过评审的投标文件，进行资信、技术及商务评估、综合比较与评价，满分100分。其中业绩10分，技术标15分，商务报价标75分。 按总得分由高到低顺序推荐中标候选人应当不超过3名，并标明排序。评分相等时，以投标报价低的优先；若投标报价也相等，由招标人现场抽签确定。
5.业绩评分
	资信评审表（10分）

	评审内容
	评审标准

	业绩得分
（10分）
	投标人自2019年8月1日后至开标前每提供一个合同金额在 50万元（或以上）房屋建筑工程的水电安装专业工程业绩或房屋建筑工程的消防专业工程业绩的得5分，最高得分10分


注：各投标人业绩得分，为评审小组根据投标人提供的业绩进行打分。

6、技术方案评分
	技术标部分详细评审表（15分）

	评审内容
	评审标准

	技术方案

（15分）
	技术方案评价分的评价标准

（1）工程概况描述准确、有详尽的施工方法及施工工艺，方法科学合理、工艺先进、可行，能指导施工并确保安全。由评审小组进行横向比较，综合打分，优秀的得3分，良好得2分，一般得1分，差得0分；

（2）有明确的项目管理机构，管理机构人员齐全，项目经理及技术负责人有任职资格。由评审小组进行横向比较，综合打分，优秀的得3分，良好得2分，一般得1分，差得0分；

（3）进度计划安排合理可行，进度施工工序划分清晰。由评审小组进行横向比较，综合打分，优秀的得3分，良好得2分，一般得1分，差得0分；

（4）专业分包施工安全保障措施，安全保障方案合理可行、有疫情防控及应急预案。由评审小组进行横向比较，综合打分，优秀的得3分，良好得2分，一般得1分，差得0分；

（5）专业分包施工质量控制，质量控制方案齐全，合理可行。由评审小组进行横向比较，综合打分，优秀的得3分，良好得2分，一般得1分，差得0分。


注：各投标人技术方案得分，为评审小组分别打分的算术平均值（计算结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入） 

7、商务标评审

7.1商务标评分（75分）
	商务标部分详细评审表（75分）

	评审内容
	评审标准

	商务

评分

（75分）
	评标基准值为B，B值为经评审合格的有效投标人的投标报价的算术平均值，保留两位小数。
	各投标人的投标总报价与评标基准值相减，相同的75分，差额每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.25分；不足1%时按插入法计算，在计算B值、报价与B值百分比及总得分时，均取两位小数，小数点后第三位四舍五入。（百分比示例：*.**%）


7.2评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人应当不超过3名，并标明排序。总评分相等时，以投标报价低的优先；若投标报价也相等，由招标人现场抽签确定。
8.其他

投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

             第四章 合同条款及格式

合同编号：（HT-YL- ）

建设工程施工合同
 

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一节 合同协议书

发包人（全称）：                                    

承包人（全称）：                                    

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：                                    。
2.工程地点：                                      。
3.工程立项批准文号：                          。

4.资金来源：                           。

5.工程内容：                                   。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：  项目单位提供的全套施工图纸及工程量清单中的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：       年          月       日。

计划竣工日期：       年          月       日。

工期总日历天数：具备施工条件后60个日历天内完成。
三、质量标准
工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）        (¥    元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                         。

五、项目负责人（建造师）

承包人项目负责人（建造师）：                         。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）响应函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点
本合同在                                    签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自  签字、盖章 生效。

十三、合同份数
本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份，代理机构执 贰 份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

组织机构代码：                      组织机构代码：             

地  址：                              地  址：                  
邮政编码：                          邮政编码：                  
法定代表人：                      法定代表人：             
委托代理人：                          委托代理人：                 
电  话：                              电  话：                     
传  真：                              传  真：                   
电子信箱：                            电子信箱：                   
开户银行：                            开户银行：                   
账  号：                            账  号： 

第二节 通用合同条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。

第三节 专用合同条款

使用建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》（专用条款（格式））。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：本项目招标文件、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。    
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                         ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 见施工图纸并现场确定。

1.1.3.9 永久占地包括：   见施工图纸 。

1.1.3.10 临时占地包括：   现场确定。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：    /   。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 中华人民共和国住房和城乡建设部等部门及省、市发布的有关文件。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 承包人自备国内现行适用的标准、规范 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   无   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   无   。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按现行规范执行  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中签通知书；（3）确认函及其附录；（4）招标文件；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前14天；

发包人向承包人提供图纸的数量：3份 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：按要求执行，包括但不限于项目部人员证书（在领取中签通知书前）、项目部任命文、实施性施工组织设计等  ；
承包人提供的文件的期限为：按要求执行    ；

承包人提供的文件的数量为：  按要求执行    ；

承包人提供的文件的形式为：按要求执行  ；

发包人审批承包人文件的期限：  7天 。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

关于图纸和承包人文件的保管的约定：除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：安徽扬子投资发展有限公司或项目部；

发包人指定的接收人为：发包人代表；

承包人接收文件的地点：安徽扬子投资发展有限公司或项目部；

承包人指定的接收人为：项目负责人。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用，若该费用已包含在本项目发包范围，则由承包人自行解决并承担费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场内交通设施和道路由承包人负责建设，发包人不另支付费用，场内交通边界现场确定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：自行踏勘，自行解决。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包方 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：该费用已包含在签约合同价中。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是，具体调整方式见下款  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

承包人拒绝实施因此产生变化的施工内容或范围，将被视为违约，发包人视情节轻重给予违约处理。结算时，工程量按实计算。结算工程量减少0-100%或增加15%以内部分，执行成交单价；超出15%以外部分，结算单价按最高投标限价单价×投标让利幅度计算，组价明显错误的予以纠正；缺漏项目单价按照最高投标限价的编制原则重新组价×投标让利幅度（上述投标让利幅度为成交价/控制价，其中成交价和最高投标限价均扣除暂列金额、暂估价及相应税金），但预估增加造价达5万元时，成交人（承包人）应在施工前提出，并履行相关变更程序，否则，不予认可。结算价格最终以相关部门审核价为准。
技术措施费调整： 因承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，措施费不予调整。因工程量清单错误必须改变原来施工技术措施，造成价格变动的，按实调整，变更组价原则同上。

组织措施费调整：按实调整。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：          ；

身份证号：          ；

职    务：          ；

联系电话：          ；

电子信箱：          ；

通信地址：          。

发包人对发包人代表的授权范围如下：施工组织设计和总进度计划的审批权和调整权；人员在岗、工程进度、质量、安全、环保的监督检查权和建议处理权；工程款的初步审查权；第三方检测的委托权；主要材料的质量否决权；工程量的确认权；工程变更签证的审核权；可调价格材料的价格确认权；工程结算的审核权；合同的解释；等等。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。若上述费用已包含在本项目发包范围，则由承包人自行解决并承担费用。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：自筹资金，不需提供   。

发包人是否提供支付担保：不提供 。

发包人提供支付担保的形式：无  。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：   按相关要求执行，包括但不限于竣工图、竣工报告、项目质检资料、结算资料等  。
承包人需要提交的竣工资料套数：      按相关要求执行，且不少于3套    。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人           。

承包人提交的竣工资料移交时间：     竣工验收合格后15日内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：     纸质及电子形式   。

承包人应履行的其他义务：①工程竣工半年(含)内完成竣工结算的；②无合同纠纷等原因拖欠农民工工资、材料款，出现群访及时处理；③质量无缺陷，及时整改到位，处理及时；④施工现场服从调度或工程进度不超过合同工期或按合同期限按时移交的；⑤月工程量进度及时完成；⑥按规定提供工程资料并及时归档的；
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：由承包人明确授权范围  。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理、技术负责人每月在岗时间不得少于20天，施工现场其他管理人员每月在岗时间不得少于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为建造师缴纳社会保险证明的违约责任： 签订本合同前提供，资格审查时已提供的，不再重复提供。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未按规定在岗履责的，对项目经理和技术负责人处理5000元/人/天的违约金，对施工现场其他管理人员处理1000元/人/天的违约金。项目部关键岗位人员离岗必须向发包人项目组长履行请假手续，若被项目单位和相关部门日常检查和随机抽查中发现不在岗的，又未履行请假手续的，处理5000元/人/次的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：项目负责人变更必须经发包人批准，并满足《关于进一步加强建筑施工现场项目负责人变更行为管理的通知》及滁州市其他相关规定要求，除①因重病或重伤三个月以上，不能履行职责的；②辞职的；③发生重大质量安全责任事故，受到刑事或行政处理，不能担任项目负责人的；④无能力履行合同责任和义务，建设单位要求更换的；⑤被责令停止职业资格的；⑥因犯罪被羁押或判刑的；⑦死亡的等原因外，原则上不得变更。其中，亡故的需提供公安部门开具的死亡证明；重大疾病的需提供三甲及以上医院证明。出国、辞职等原因提出变更的，除需提供相关证明外，须缴纳10万元违约金，否则不得变更。变更后的项目负责人必须符合本项目招标文件和投标承诺配备的同等条件人员，并按照滁州市有关规定履行变更审批程序。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人将组织对项目经理进行业务能力考核，对未按响应文件配备或经考核不合格要求更换人员的，承包人7日内必须整改调整到位。否则，对于项目经理和技术负责人，按照5000元/人/天的违约金进行处理，对于施工现场其他管理人员按照1000元/人/天的违约金进行处理。28日内未整改调整到位的，发包人有权终止合同，并提请相关行政主管部门对企业和人员进行“黑名单”处理。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在合同签订后7日内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人将组织对人员进行业务能力考核，对未按响应文件配备或经考核不合格要求更换人员的，承包人7日内必须整改调整到位。否则，对于项目经理和技术负责人，按照5000元/人/天的违约金进行处理，对于施工现场其他管理人员按照1000元/人/天的违约金进行处理。28日内未整改调整到位的，发包人有权终止合同，并提请相关行政主管部门对企业和人员进行“黑名单”处理。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：未按规定在岗履责的，对项目经理和技术负责人处理5000元/人·天的违约金，对施工现场其他管理人员处理1000元/人/天的违约金。项目部关键岗位人员离岗必须向发包人项目组长履行请假手续，若被项目单位和相关部门日常检查和随机抽查中发现不在岗的，又未履行请假手续的，处理5000元/人/次的违约金。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按照未按规定在岗履责进行处理。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

主体结构、关键性工作的范围：房建、水利工程为主体结构；市政工程为道路基层、面层；桥梁为主体结构；园林景观工程为绿化采购、栽植、养护；等等。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：主体结构、关键性工作的范围以外的专业工程。承包人应按合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

其他关于分包的约定：承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。发包人在施工进场第一个月或施工过程中发现承包人转包、挂靠等行为的，发包人立即解除合同，清退出场，承包人已完合格工程量按合同价款60%进行结算。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：（1）除本项第（2）条约定的情况外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：（1）自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到办理移交手续之日止。（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在办理移交手续前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

履约担保的形式：①银行转账或②银行或保险公司保函【须为见索即付保函（无条件保函）】

履约担保的金额：（成交价-暂列金-暂估价）×2%

履约保证金缴纳单位名称：安徽扬子投资发展有限公司
开户行：

账号：

汇款务必注明缴款人名称及用途，切勿以现金存入

缴纳时间：公示期结束后，7个日历天内足额交纳履约保证金【银行转账、银行或保险公司出具的见索即付型保函（无条件保函）并领取成交通知书，领取成交通知书后10个日历天内签订合同，如未按期交齐履约保证金【银行转账、银行或保险公司出具的见索即付型保函（无条件保函）】或未按期签订合同的，视同放弃成交资格。

履约担保退还方式：（1）采用银行转账方式，履约保证金退还方式：项目全部竣工验收合格完成后28日内一次性无息退还。（项目单位缓建或停建的项目除外）

（2）采用银行或保险公司保函方式，保函有效期为：自合同签订之日起至项目竣工验收合格完成后28日内（如合同工期延期，则保函有效期顺延）；如果本合同提前终止，履约保函应在终止日后满三个月后由项目单位准许后撤销。（项目单位缓建或停建的项目除外）

银行或保险公司保函具体要求：

①保函形式须为见索即付型（无条件保函）；

②保函须为银行或保险公司出具；

③须从成交人基本账户办理；

④须有保函编号；

⑤须加盖银行公章而非银行业务专用章；

⑥格式及内容须符合项目单位要求，经项目单位认可。
注：成交人为滁州市（含下属县）的独立核算公司的，可采用履约承诺替代履约保证金，格式详见附件。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  详见监理合同 。

关于监理人的监理权限： 发布开工令、停工令、复工令权；工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权、发包人授权的处理权；工程款支付的审核权；向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权；发包人和承包人间的组织协调的主持权；撤换不合格的工程建设分包单位和项目负责人及有关人员的建议权；分包单位资质及能力的审查权；等等  。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：办公场所由承包人提供和承担，生活场所由监理人自行解决和承担 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   施工方案    ；
（2）   索赔事项等    ；
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。 
关于工程奖项的约定： / 。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.1隐蔽工程隐蔽前，承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前6小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

监理人不能按时进行检查的，应在检查前3小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过6小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前  3  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  6  小时。

6. 安全文明施工与环境保护


6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定  /    。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   由承包人负责       。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：   执行招标文件   。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照《关于落实<市规建委关于规范建设工程安全防护和文明施工措施费使用管理的通知>的意见》，支付方式为：房建工程基础验收合格后支付40%，主体结构施工封项支付40%，工程初验合格支付剩余20%；市政基础设施工程正常开工并达到第三期工程请款条件时支付50%，工程初验合格后支付剩余50%。该费用付至施工企业在银行开立的专户。施工企业应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中单独列出安全安全防护、文明施工措施项目费用清单备查。

开户名称：                              ；

开 户 行：                              ；

账    号：                               ；
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计


7.1.1 （9）合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 本工程需按照总进度计划编制每月施工进度计划，经发包人审批后作为进度考核和进度款支付的依据  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审及交底后一周内提供标后实施性施工组织设计 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。承包人必须按照批准的进度计划组织施工，接受发包人对进度的检查、监督，工程实际进展与进度计划不符时，应提供修改，调整后的进度计划及相应的措施报发包人批准后执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无     。        

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成合同工期延误，每延误一天，处以5000元；月工程量未完成的当期不得请款，当月未完成的工程量纳入下月一并完成，完不成的仍不予请款，依此类推。连续两个月工程量未完成的立即限制承包人一年内不得参与发包人项目投标。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 全额履约保证金 。

业主单位根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理:
（1）督促承包人采取有效的赶工措施（费用自理）；

（2）发包人根据本项目总体施工计划对工程各分部分项工程的进度目标确定之后，承包人应采取各种措施确保本合同内各分部分项工程进度目标的实现，如果在工程实施某个分部分项工程，承包人的实际进度滞后该分部分项工程进度目标7天以上，并无法确保该分部分项工程进度目标的完成或承包人虽采取了一些措施，但仍无法按交工期交工时，监理工程师应立即通知发包人，并抄送承包人。发包人向承包人发出书面警告通知3天后，发包人有权终止合同，也可将本合同工程中的一部分或剩余工作交由其他承包人或指定分包人完成，因此所增加的一切费用由原承包人承担。
（3）对严重拖延工期，经发包人多次督促，承包人拒不执行的，发包人可中止施工合同，并和承包人进行清算。同时按原成交价格另选同样资质的施工队伍进场施工，原承包人须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工，不得向发包人提出任何索赔要求，详见补充条款。  
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 无  。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

 无   ；
 无   ；
 无   ；
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：保管费用由发包人承担，按照材料设备总价款的1.3%计取，支付给承包人，纳入项目结算，但超出施工合理损耗之外部分，不计保管费，且材料设备费用由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 执行招标文件。 

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人自行承担费用   。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   执行招标文件   。 
施工现场需要配备的试验设备：   执行招标文件    。
施工现场需要具备的其他试验条件：   执行招标文件   。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：           。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更范围的约定：执行合同通用条款。
10.4 变更估价

10.4.1变更估价原则
   关于变更估价的约定:
变更导致结算工程量（含1.13清单工程量错误产生的工程量）减少0-100%或增加15%以内部分，执行下列第（1）款或第（2）款确定的单价；但超出15%以外部分，结算单价按第（1）款或第（2）款对应的最高投标限价单价×投标让利幅度计算，组价明显错误的予以纠正；已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的新增项目单价按照最高投标限价的编制原则重新组价×投标让利幅度（上述投标让利幅度为成交价/控制价，其中成交价和最高投标限价均扣除暂列金额、暂估价及相应税金），结算价格最终以相关部门审核价为准；

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

技术措施费调整： 因承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，措施费不予调整。因工程变更必须改变原来施工技术措施，造成价格变动的，按实调整，变更组价原则同上。

组织措施费调整：按实调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：由发包人根据合同价格降低额或工程经济效益提高承担，结合项目考勤、质量、安全、进度等实际情况综合考虑。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取询价或共同交易方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   无    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额应按照发包人的要求使用。

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3  种方式对合同价格进行调整：
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：基准价格为《滁州市工程造价信息》（2022年第07期）中相对应的不含税价格以及最高投标限价中以市场询价〔或暂估价〕计入的价格。

调整方式：招标最高投标限价中以《滁州工程造价信息》不含税价格列入的主要材料，合同履行期间《滁州工程造价信息》算术平均单价（不含税）与基准价格（不含税）相比超过 ±5 %时，其超过部分按实调整，不再下浮。非主要材料和市场询价材料的价格一律不予调整。最高投标限价编制时，信息价尚未发布通过询价确定价格的材料，如施工期间造价管理部门将该材料增补进信息价发布范围的，可进行调价。暂估价材料以询价价格或中标合同价为准，不再下浮，且不予调整。

调整范围：主要材料是指材料合价占工程造价千分之二以上的材料（同种材料规格型号不同，可合并计算。例如：商品混凝土C15、C20、C25、C30材料合价累计超过千分之二，均可调整。）

变更项目中无合同价的材料价格可依次采用下列方式确定：1、滁州有信息价的，执行滁州信息价格；滁州无信息价的，依次执行合肥、南京信息价及广材网，以实际施工期间算术平均价按中标下浮率下浮后作为合同价。2、上述无价格的，参照我市同期招标中标价格（不下浮）；3、无信息价且无同期招标中标价的，则根据金额大小由发包人和承包人共同招标或询价，招标或询价价格不再下浮。

④可调材料品种：是指商品砼、钢筋、商品砂浆、砂、石，其他材料按投标价包干不予调整。      
第3种方式：其他价格调整方式：无

11.2人工费调整方法：按施工期间对应发布的人工价格信息进行调整。根据安徽省住建厅建标【2021】46号文。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  各种因素引起的不属于本合同调价范围的市场材料价格、人工、机械使用费以及管理费、利润的变化等。

风险费用的计算方法： 不考虑  

风险范围以外合同价格的调整方法：结算价=合同价±工程变更造价±分部分项工程量清单工程量误差造价±材料价格调整造价±政策性调整造价±措施项目调整造价－暂列金额×1.09± 合理工程索赔。 

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   不考虑    。

预付款支付期限：    无     。

预付款扣回的方式：   无    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   无   。

预付款担保的形式为：   无    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行现行建设工程工程量清单计价规范（GB50500）、安徽省建设工程计价依据。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按月计量   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

注：本项目所有道路桥梁清表土方堆放道路桥梁两侧道路红线以外的，环保市容部门验收合格后方可计量。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 不采用 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   不采用   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   不采用   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：    详见支付方式     。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行发包人统一内容格式。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 无。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   不采用   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  不采用  。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书，跟踪审计人员审核时间除外。
支付方式：无预付款，工程竣工验收合格取得验收报告且备案完成后付至已完成合同内合格工程量价款的85%；竣工结算审计完成后付至结算价款的100%.同时中标人向招标人缴纳结算总造价的3%作为工程质量保证金（工程质量保修期两年，从验收合格之日起计算），缴纳方式允许转账或保函或保险。确认增加的合同外工程变更、签证不作为追加合同价款与工程进度款同期支付，仅在最终竣工结算审计完成后支付。中标单位须提供一般纳税人增值税专用发票。

（3）承包人必须与指定银行签订委托支付协议。总承包企业（专业承包企业）应及时确认劳务分包企业按月提供的农民工工资详单。保证在签订施工合同前严格按照“滁州市建设领域农民工工资管理暂行办法{滁人社发【2018】215 号文件}”和“关于进一步完善工程建设领域农民工工资保证金和农民工工资（劳务费）专户管理制度的实施意见”要求办理“农民工工资专用账户”手续。

开户名称：                              ；

开 户 行：                              ；

账    号：                               ；  
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   不采用   。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行发包人统一内容格式。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  3  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 6  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：整体工程完工后组织竣工验收，验收合格之日作为竣工日期。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  不考虑 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 承包人应当无条件配合发包人在30日内将工程移交给管养单位。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  不考虑  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 因承包人原因，未按合同期限按时移交的，暂停工程款支付，发包人可动用质保金，用于工程质量整改。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  工程需要试车的，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意。投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工合格后，7天内退场。
14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人须于竣工验收合格后60日内完成竣工结算报告和完整结算资料上报，特殊情况，经分管领导批准的可以延长。凡因承包人原因，未能在规定时间内上报竣工结算的，处理10000元/月的违约金。情节严重的，项目单位有权按已有资料或按已付款报相关部门办理结算。
竣工结算申请单应包括的内容：执行发包人统一内容格式。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：相关部门审核通过后7天内完成审批并签发结算款支付证书。

发包人完成竣工付款的期限：发包人在政府资金调度会批准且发票送达一周内完成支付 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按照第20条〔争议解决〕约定处理。
对审减率超过10%的工程项目，超过部分应支付的审计费用，由施工单位承担，审计费率为核减金额的4%，项目结算付款单位根据审计结果从工程待结价款中扣除。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 4份  。
承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期满经复查合格后7天内。
14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 缺陷责任期满经复查合格后14天内。
（2）发包人完成支付的期限：发包人在政府资金调度会批准且发票送达一周内完成支付 。 
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起12个月。

15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 否。   

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  不采用   ； 

（2）  3%   的工程款；

（3）其他方式:        。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  3 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   不采用    。

关于质量保证金的补充约定： 承包人在缺陷责任期内未履行保修义务的，缺陷责任期满经复查不合格的，质量保证金不予退还。质量缺陷较多，多次催促整改不到位，处理不及时的，发包人可动用质保金，用于工程质量整改。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 执行《建设工程质量管理条例》及有关规定。     

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 自承包人收到保修通知起24小时内到达工程现场。  

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   无    。
16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  对工期造成影响的可顺延工期  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  可按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   发包人可追加与被取消的工作造价相当的额外工作做为补偿   。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   发包人可补足或更换材料、工程设备；对工期造成延误的可以顺延；增加承包人成本的可予以补偿  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  可顺延工期  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 对工期造成影响的可顺延工期  。

（7）其他：  无  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   执行补充条款   。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 执行补充条款   。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行补充条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   发包人不承担费用   。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   无  。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在政府资金调度会批准且发票送达一周内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 无   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 执行国家、省、市有关规定
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  不同意   。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  无   。
选定争议评审员的期限：  无   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  无   。

其他事项的约定：  无   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  无   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （1）   种方式解决：

向     全椒    仲裁委员会申请仲裁；

向     有管辖权的    人民法院起诉。

第四部分 补充条款

1、工程量清单、最高限价：被投标单位须认真研究项目的招标文件、图纸、清单、最高限价，并仔细踏勘现场，若对清单和最高限价有异议，应在投标答疑时向项目单位提出。项目单位应对被投标单位提出的异议认真复核修正。答疑结束后，除项目单位发布的清单单位错误，其余情况在工程结算时单价一律不予调整。清单的工程量错误或缺漏项，按实调整，但预估实际发生工程量超出清单工程量15%或漏项时，成交人（承包人）应在施工前提出，并履行相关变更程序，否则，不予认可。

2、前期手续办理：合同签订后90日内配合发包人完成质量、安全报监和施工许可证办理，否则，每延期一天处理承包人5000元/天的违约金（因发包人原因除外）。

3、进场考核考勤：

（1）人员考核：工程开工进场后，承包人必须按招标文件要求和投标承诺配备项目经理、技术负责人等施工项目部关键岗位人员。未经发包人同意，不得更换。发包人将组织对上述人员进行业务能力考核，对未按响应文件配备或经考核不合格要求更换人员的，承包人7日内必须整改调整到位。否则，对于项目经理和技术负责人，按照5000元/人•天的违约金进行处理，对于施工现场其他管理人员按照1000元/人•天的违约金进行处理。28日内未整改调整到位的，发包人有权终止合同，并提请相关行政主管部门对企业和人员进行“黑名单”处理。

发包人在施工进场第一个月或施工过程中发现承包人转包、挂靠等行为的，发包人立即解除合同，清退出场，承包人已完合格工程量按合同价款60%进行结算。
（2）人员考勤：①项目部所有管理人员上下班实行人脸识别电子考勤，人脸识别电子考勤系统设备必须与项目单位现行使用的监管平台无缝对接。②监管平台设备及人脸识别电子考勤系统设备，承包人可以租赁或购买，但租赁或购买费用由承包人在响应报价时自行考虑，含在响应报价中，项目单位将不再支付任何费用。③监管平台考勤范围为本项目监理部和项目部所有管理人员，监管平台信息及数据录入（包括质量、进度、安全、施工许可办理等）均由监理单位负责。④项目经理、技术负责人每月在岗时间不得少于20天，施工现场其他管理人员每月在岗时间不得少于22天。未按规定在岗履责的，对项目经理和技术负责人处理5000元/人•天的违约金，对施工现场其他管理人员处理1000元/人•天的违约金。项目部关键岗位人员离岗必须向发包人项目组长履行请假手续，若被相关部门日常检查和随机抽查中发现不在岗的，又未履行请假手续的，处理5000元/人•次的违约金。

4、工程进度管理：

一、合同工期管理。

（一）由中介机构按国家规范计算定额工期。招标前项目分管领导和项目科室研究确定合同工期，合同工期对施工企业和项目组拥有共同约束力。合同工期以总监下达的开工令（开工通知书）和主要领导签署的完工时间为起止点，对工期要求紧迫的特殊项目，由科室提出内控工期，作为科室安排月、周计划的参考。

（二）工程有下列原因影响合同工期的，由承包人提出，经发包人批准可顺延合同工期：1、土地和房屋征收进度不符合施工要求，涉铁路、涉部队、涉供电等影响施工；2、因地震、洪涝灾害、突发重大事件等不可抗力影响施工；3、因规划设计调整或重大变更，对工期造成影响的；4、其它非承包人原因影响工期的。承包人未提出工期顺延的申请或申请未经批准的，工期不予顺延。

（三）因承包人原因造成合同工期延误，每延误一天，处以2000元-5000元，根据项目规模大小在招标文件前附表中明确；月工程量未完成的当期不得请款，当月未完成的工程量纳入下月一并完成，完不成的仍不予请款，依次类推。

（四）对严重拖延工期，经发包人多次督促，承包人拒不整改或整改不到位的，发包人可终止施工合同，扣除50%履约保证金作为违约处理，另选施工队伍，承包人须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工，不得向发包人提出任何索赔要求。

二、施工计划管理。

在建工程实行“旬计划、日检查、现场处理”制度，对工期有特殊要求的项目，实行“每日一计划、每日一检查、每日一处理”。施工单位应按项目组的要求，每旬初（或每天）将施工内容、施工应开作业面、每个工作面应上施工人员和机械数量编报，经总监、项目经理和项目组签字后报项目科室和协调科。局巡查组不定期检查，检查中出现下列情形的给予施工企业2000-5000元/次违约处理，出现两次以上的对项目组进行批评。（一）未按期报送进度计划；（二）计划作业面、施工人员和机械安排不足的；（三）未按计划开齐作业面、上足施工人员和机械。

5、质量管理：

（1）承包人被发包人项目组日常检查、专项检查或第三方巡查等检查出未按设计文件和相关规范施工，存在质量隐患的，必须按要求和规定时限整改到位，同时每次处以2000-50000元的违约金。对拒不执行或整改不力的，加重处理。情节严重的，发包人有权解除合同，并追偿经济损失。

（2）质量缺陷责任期内出现质量问题，发包人书面通知承包人，在规定时间内不及时处理的，发包人有权直接委托其他单位进行维修，相关费用直接从工程质保金中支付。

6、安全文明管理：

（1）承包人必须确保安全文明施工，严格执行国家、安徽省、滁州市的相关规定，同时遵守建设单位对安全文明施工的相关要求。经检查，达不到相关规定和要求的，由项目组及时下发整改通知书，拒不整改或限期整改不到位的，处承包人2000元/项/次的违约金。施工现场卫生保洁自开工之日起至工程竣工移交结束，切实做好项目管理人员和工人宿舍安全、卫生工作。

（2）执行《关于印发《滁州市建设工程及储备用地围挡整治提升方案》的通知》（滁创建指办【2018】19号文）

7、扬尘治理：严格执行《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》、《滁州市城市扬尘管理办法》和《滁州市建筑工程施工扬尘污染防治实施细则》等相关规定。对违反规定或经检查达不到规定和要求，被相关部门批评、曝光、通报的，处理承包人10000元/次的违约金，处理监理人3000元/次的违约金。
8、农民工工资支付：承包人应严格遵守《政府投资工程农民工工资信访管理办法（试行）》的相关规定。

（1）凡到项目单位处上访，滞留时间半个工作日（不足半个工作日以半个工作日计算），工程款支付比例在30%-40%（含）的，按每人每半个工作日200元的标准给予处理，每增加工程款支付比例10%，每人每半个工作日处理标准增加100元，依此类推。

（2）凡赴市政府上访，滞留时间半个工作日（不足半个工作日以半个工作日计算），工程款支付比例在30%-40%（含）的，按每人每半个工作日400元的标准给予处理，每增加工程款支付比例10%，每人每半个工作日处理标准增加200元，依此类推。

（3）凡赴省政府上访，滞留时间半个工作日（不足半个工作日以半个工作日计算），工程款支付比例在30%-40%（含）的，按每人每半个工作日600元的标准给予处理，每增加工程款支付比例10%，每人每半个工作日处理标准增加300元，依此类推。

具体见附件。

9、竣工验收、竣工结算

（1）竣工验收时间：整体工程完工后组织竣工验收，验收合格之日作为竣工日期。

（2）竣工结算申请：承包人须于竣工验收合格后60日内完成竣工结算报告和完整结算资料上报，特殊情况，经分管领导批准的可以延长。凡因承包人原因，未能在规定时间内上报竣工结算的，处理10000元/月的违约金。情节严重的，项目单位有权按已有资料或按已付款报相关部门办理结算。

（3）对审减率超过10%的工程项目，超过部分应支付的审计费用，由施工单位承担，审计费率为核减金额的4%，项目结算付款单位根据审计结果从工程待结价款中扣除。

10、本工程实行跟踪审计制度，审计师的职权： 1）对工程量调整及变更、签证部分的造价提出意见，并确定该部分的工程量、材料、价格等，2）参与对甲供材及设备的采购，对甲供材及设备的采购对象、材料及设备品种、规格及价格提出意见，3）对预付工程款及进度款的支付提出审核意见，4）参与对隐蔽工程的验收，并做好相关台帐，5）对完工的单项工程及时开展资料整理和结算，对结算价格提出审计意见，6）对监理出具的有关单据进行再监督。

11、项目单位将保留对中签候选人的拟派项目负责人（建造师）和所提供的业绩等情况进行实地考察的权利，若考察发现有弄虚作假或发现工程存在质量等违约情形，将取消其中签资格，情节严重的提请相关部门对其进行处理。

12、现场管理
（1）施工过程中，项目管理及施工人员以外的无关人员一律不得留宿施工现场，项目负责人负责管理及清理出场；

（2）施工过程中，严格执行国家及地方针对环保、禁噪、防尘、防护等措施，必须满足当地行政主管部门相关规定及要求。

（3）所有专业承包工程，若总承包单位无此项专业承包施工资质，分包单位的选择必须经业主方认可，才能进行专业分包。

（4）施工场地及周边场地、道路、绿化、管线、围墙等，若被施工方损坏，施工方必须无偿按照原貌恢复。下达通知后3日内没有原貌恢复的，相关费用从工程款中直接扣除。
（5）被投标单位自行勘察施工现场情况，因被投标单位未踏勘现场而造成的损失由被投标单位承担。

（6）在工程建设过程中，出现质量、安全、进度、文明施工、扬尘污染、人员不在岗履职等违约行为的，发包人将给予违约处理；如承包人拒不缴纳违约金的，发包人有权从履约保证金中直接扣除。

（7）项目经理部需在醒目位置公示经业主审定批准的月进度计划表，否则，当月不支付当月工程进度款。

（8）本项目施工难度较大，被投标单位在标前应自行踏勘现场，充分考虑难度系数和不可预见因素。施工期间的协调工作由承包人自行解决，此部分费用包含在响应报价中。

（9）施工现场和取、弃土场内的施工便道、机械整平以及协调渣土、环保等相关部门办理相关手续、缴纳保证金及费用等由被投标单位自行承担，此部分费用包含在响应报价中。施工渣土、淤泥、建筑垃圾等弃置点需经相关部门批准，并报发包人备案后，方可施工，严禁违规倾倒堆存。否则，责任自负。

13、人员变更

（1）项目负责人变更必须经发包人批准，并满足《关于进一步加强建筑施工现场项目负责人变更行为管理的通知》及滁州市其他相关规定要求，除①因重病或重伤三个月以上，不能履行职责的；②辞职的；③发生重大质量安全责任事故，受到刑事或行政处理，不能担任项目负责人的；④无能力履行合同责任和义务，建设单位要求更换的；⑤被责令停止职业资格的；⑥因犯罪被羁押或判刑的；⑦死亡的等原因外，原则上不得变更。其中，亡故的需提供公安部门开具的死亡证明；重大疾病的需提供三甲及以上医院证明。出国、辞职等原因提出变更的，除需提供相关证明外，须缴纳10万元违约金，否则不得变更。变更后的项目负责人必须符合本项目招标文件和投标承诺配备的同等条件人员，并按照滁州市有关规定履行变更审批程序。

（2）技术负责人、项目部“五大员”等关键岗位人员变更必须经发包人批准，除亡故、重大疾病、出国、辞职等原因外，原则上不得变更。其中，亡故的需提供公安部门开具的死亡证明；重大疾病的需提供三甲及以上医院证明；出国、辞职等原因提出变更的，除需提供相关证明外，须缴纳5000元/人违约金，否则不得变更。变更后的技术负责人、项目部“五大员”等关键岗位人员必须符合本项目招标文件和投标承诺配备的同等条件人员。

14、监理单位须在监管平台录入以下（但不限于）内容：

（1）在进度管理中，每周实际完成工作量、投入人员及机械使用情况；

（2）在安全管理中，现场存在的安全隐患等问题；

（3）在质量控制要点中的关键工序、验收资料及检测资料及存在的质量问题；

（4）监理日志

（5）创城、创卫管理内容

15、项目施工期间，承包人须提供用于本项目工程检查、巡查、会议、询价、施工调度和城市文明创建检查等工作的交通便利条件。
16、若本项目存在暂定价材料或暂定项目，采保费按照相关规定在工程结算中一次性支付。

17、滁州市建设领域农民工工资管理办法

执行《关于进一步完善工程建设领域农民工工资保证金和农民工工资（劳务费）专户管理制度的实施意见》滁人社发【2019】21号

（1）在建筑市政、铁路、电力、通信、交通、水利等工程建设领域全面实施工资保证金和设立工资专户制度，并实现所有在建工程项目全覆盖。

（2）市人力资源和社会保障部门主管本市行政区域内工资保证金缴纳和工资专户管理工作。相关职能部门按照各自职能配合做好工作保证金和工资专户监管工作。

（3）工作保证金和工资专户按照工程项目所在地实行属地化管理，由工程建设项目的施工总承包企业（包括直接承包建设单位发包工程的专业承包企业）缴存和开设。

（4）工资保证金按工程建设项目合同造价的2%缴存。施工企业未提供劳务保障监察机构出具的缴存工资保证金和开设工资专户证明的，建设单位不予施工企业签订工程承包合同。

（5）在同一市级行政区域内，可根据行业特点和企业信用状况等适当调整工资保证金缴存比例。

对一年内发生拖欠农民工工资行为的，新开工项目工资保证金应按工程项目合同造价的3%缴存。对因欠薪被纳入黑名单的，应按工程项目合同造价的4%缴存，缴存金额不受缴存金额上限限制。

（6）缴存企业可以以银行保函方式缴存工资保证金、银行保函的种类应当是见索即付的独立保函，由施工企业向工程项目所在地的国有商业银行申请开立，受益人为工程所在地的人力资源和社会保障部门。银行保函有效期由开立申请人、受益人与银行三方根据合同约定的竣工验收期限合理确定。如银行保函到期时给出尚未竣工验收，或存在农民工工资尚未结清的，开立申请人应与银行协商续开保函；无法续开的，应按规定缴存工资保证金。需动用工资保证金垫付呗拖欠工资时，出具保函的银行原则上应在3个工作日内垫付，紧急特殊情况应当尽快办理垫付手续。符合退还工资保证金条件时，开立申请人应将银行保函退回开立银行予以注销。

（7）行业主管部门要加强对建设资金监管，同时要对建设单位工程支付和使用情况进行监督。

1）交通、水利、电力、铁路、通信等工程项目在拨付工程款时，应将工程进度款的15%直接汇入施工企业开设的工资专户，专项用于支付农民工工资。

2）道路桥梁等市政工程项目在拨付工程进度款时，应将工程进度款的15%直接汇入施工企业开设的工资专户，专项用于支付农民工工资。

3）园林景观（含道路绿化）工程项目在拨付工程款时，应将工程进度款的20%直接汇入施工企业开设的工资专户，用于支付农民工工资。

4）道路、电梯、强弱电、暖通、智能化等设备采购及安装项目在拨付工程款时，应将工程进度款的5%直接汇入工资专户，用于支付农民工工资。

（8）人力资源和社会保障部门要督促施工企业按规定及时足额缴存工资保证金和开设工资专户。相关部门应向人力资源和社会保障部门按月通报新建工程项目信息，督促缴存施工企业按规定缴存工资保证金和开设工资专户，未缴存工资保证金或是未开设工资专户的施工企业一律不予开工建设，确保应缴尽缴。

（9）工程项目完工并经验收后，未发现拖欠工资行为的，经缴存施工企业申请并公示，人力资源和社会保障部门自公示期满之日起5个工作日内，作出同意缴存施工企业将工资保证金本息一并转入该缴存企业其他同名银行结算账户的决定。

（10）工资保证金由缴存企业存入工资保证金账户，工资专户由施工企业在工程所在地工资保证金专户银行开设，实行专户管理。人力资源和社会保障部门要建立工资保证金和工资专户管理台账，严格规范财务、审计制度，加强账户监管，确保专款专用，防止挪作他用。对擅自减免、超限额收缴、违规挪用、无故拖延返还工资保证金的，要严肃追究责任，依法依规对有关责任人员实行问责。

（11）未尽事宜，按《滁州市建设领域农民工工资管理暂行办法》（滁人社发〔2018〕215号）执行。
19、工地围挡公益广告设置基本要求：具体内容详见附件三十五。
20、文明施工要求

（1）公共环境

①建筑工地采用砌体、钢结构或彩钢夹芯板等，不得使用彩钢板封闭管理，高度不低于2.5米；储备用地、路面施工应一律设置建筑围墙进行遮挡。环境卫生干净整洁，围墙内外无乱堆放现象，无生活垃圾；施工现场标识明显，四周设置围墙、围挡，并符合标准；施工车辆有硬化的进出通道和冲洗设备，无抛洒和污染路面现象。

②场内设有不少于15米硬化面，车辆进出工地实行密闭运输，有车辆冲洗平台和冲洗设备、临时厕所、垃圾收集容器、污水处理排放系统、降尘设备等设施；场内干净整洁，机械设备、物料等摆放有序，安全施工措施到位，文明施工氛围浓厚。能够开展文明工地创建，施工噪音、粉尘等达到国家环保要求。

（2）公益宣传

①运用建筑围挡宣传展示社会主义核心价值观12个主题词、市民文明行为规范，及时更新中宣部、中央文明办发布的“讲文明树新风”、“图说我们的价值观”通稿作品以及本市自创的公益广告（建筑围挡无破墙开洞现象，公益广告无污染、破旧现象）。

②公益广告展示面积占围挡总面积的比例不少于50%，且公益广告要与商业广告穿插展示（每3块广告中必须要有1块公益广告），且单面围挡墙体均能看到公益宣传。步行30米，达到50%面积比例。

21、滁州市建设工程及储备用地围挡整治提升方案

执行《关于印发《滁州市建设工程及储备用地围挡整治提升方案》的通知》（滁创建指办【2018】19号文）

（1）建设工程（储备用地）必须设置高度不得低于2.5米的封闭围挡，围档材质可选用砌体、钢结构或彩钢夹芯板等，不得使用彩钢板，围挡设置标准可参照施工围挡标准图集中的内容执行。

（2）在建工地封闭围挡刊载以公益广告比例不低于围挡墙体面积的50%，公益广告与商业广告需穿插展示，每3块商业广告中至少有1块公益广告，并保持常态，积极营造“创建无处不在、文明无时不有”,全民共同参与的良好氛围。

（3）围挡装饰画面或广告画面与墙体的连接应确保连接可靠，牢固安全，连接构件不得裸露；制作精良，张贴应平整、整洁，不留缝隙，不出现褶皱；根据周围环境可选择性设置灯光、喷淋、垂直绿化等,临近商业中心区、居住区等人口密集区宜设置围挡喷淋系统。 

22、发包人在施工进场第一个月或施工过程中发现承包人转包、挂靠等行为的，发包人立即解除合同，清退出场，承包人已完合格工程量按合同价款60%进行结算。

23、执行项目单位处相关现行文件规定并作为招标文件附件。

24、本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。

第五章  投标文件格式

                （项目名称）
资格证明材料

投  标  文  件  
投标人：                              （盖章）
         年        月        日

目   录

①法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权书和委托代理人身份证)；

②企业法人营业执照；

③企业资质证书；

④诚信投标承诺书；

⑤企业安全生产许可证；
⑥业绩证明材料：施工合同；
⑦投标人认为需要提供的其他证明材料。
（1）法定代表人身份证明或授权委托书

①法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年       月       日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：        职务：         
系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖章）

                                               年    月     日

附：法定代表人身份证复印件
②授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托    （单位名称）   的  （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加 招标人 的              工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件
                 授权代理人：            （签字或盖章） 

投  标  人：              （盖章）         
法定代表人：           （签字或盖章）        
           日      期：           年    月    日 

（2）诚信投标承诺书  

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加     （项目名称）项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理（建造师）前三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；
八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；
九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；
十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（盖章）：          法定代表人（盖章或签字）：

日期：           年            月             日
                （项目名称）
技术标
投  标  文  件 二 
投标人：                              （盖章）
         年        月        日

目   录

按照技术标评审目录进行编制。

                （项目名称）
投  标  文  件  三
（商务标文件）

投标人：                              （盖单位章）
年        月        日

目 录

投标函；

一、投 标 函

致:       （招标人）      ：

1、根据你方招标工程项目                 （项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以大写：         元小写：     元承包本项目施工。
2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标保证按招标人进度要求进行施工。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交   万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后  30  天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

5、所投品牌明细表
	序号
	材料名称
	推荐品牌名称
	所投品牌

	1
	太阳能光伏路灯
	佛山、欧普、雷氏照明
	

	2
	电缆
	远东、江苏永鼎、扬子线缆品牌
	

	投标人须从招标人推荐的品牌报价，不接受其他品牌的材料。


单位名称：                  （公    章）   
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：             

                      日    期：                                 
通讯地址：                                 

电   话 ：             传    真：          

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

	我单位对 安徽扬子投资发展有限公司吸尘器厂房附属工程强弱电项目  的招标文件进行确认。

招 标 人：安徽扬子投资发展有限公司 

经 办 人：叶来明

联系电话：13956316320

                                  （单位盖章）

2022年08月25日

	代理机构：安徽人和项目管理有限公司

联系人：索小娟
联系方式：13965638745
（单位盖章）

2022年08月25日


制定
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